

## Projektleitung und Vertretung der IT: Programm „CI/CD“

### Projektbeschreibung

6 Spitäler, zusammengeschlossen in einer Spitalgruppe. Jedes Spital bringt sein eigenes Corporate Design, seine eigenen Logos, seine eigenen Vorlagen und so weiter in diese neue Verbindung ein.

Ziel des Projektes, das CI/CD zu vereinheitlichen. Gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Koordination aller beteiligten Stellen und ein intensives Stakeholder-Management waren ein wesentlicher Bestandteil für ein gutes Gelingen.

Mit der vollständigen Abbildung des CI/CD in den Applikationen (inklusive Internet/Intranet/Mail), der Integration von neuen Office-Vorlagen und Logos in den Systemen wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen worden.

### Projektdetails

<b>Dauer</b>	12 Monate
<b>Projektteam</b>	14 Mitarbeitende
<b>Projektphasen</b>	Es sind die Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung durchlaufen worden, im Rahmen des Spital-weiten Programmes.
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Projektmanagement wahrnehmen und Projekt führen</li><li>* Identifikation der neuen CI/CD-Vorgaben</li><li>* Neue Office Vorlagen und Logos in allen Informationssystemen und Applikationen hinterlegen</li><li>* Schulungen organisieren</li><li>* Erstellen und Aufbereiten von Entscheidungsgrundlagen</li><li>* QS der notwendigen Dokumentationen</li><li>* Projekt-Marketing und -Kommunikation im übergreifenden Programm wie auch innerhalb der IT wahrnehmen</li><li>* Sicherstellen und Einhalten aller Termine</li></ul>